

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2009 से सितंबर 2010 तक की उपलब्धियाँ

1. छ.ग. में परियोजना का शुभारंभ 17 जनवरी 2009 को किया गया ।
2. परियोजना संचालन हेतु अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन 27.10.2008 को किया गया ।
3. परियोजना के अनुश्रवण समिति का गठन 26.03.2009 ।
4. संयुक्त सचिव (वन) भारत शासन के अध्यक्षता में प्रथम राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक दिनांक 10 अगस्त 09 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया ।
5. प्रमुख सचिव (वन) छ.ग. शासन के अध्यक्षता में प्रथम राज्य संचालन समिति की बैठक दिनांक 11 सितंबर 09 को आयोजित किया गया ।
6. वन मंत्री के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नीति एवं रणनीति विषय पर कार्यशाला दिनांक 30 सितंबर 09 को न्यू सर्किट हाउस, रायपुर में आयोजित किया गया ।
7. छ.ग. में 7 वनमण्डलों (1. बस्तर 2. द. कोण्डागांव 3. धमतरी 4. खैरागढ़ 5. मारवाही 6. उ.सरगुजा 7. जशपर) में औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्र का चयन ।
8. औषधीय पौधा क्षेत्र का सर्वे, सीमांकन एवं हरबेरियम का कार्य पूर्ण ।
9. पारंपरिक ज्ञान एवं आई.पी.आर की कार्य प्रगति पर ।
10. ग्राम स्तरीय टास्क फोर्स ग्रुप की गठन पूर्ण ।
11. पारस्परिक भागीदारी हेतु ग्राम स्तर समय समय पर बैठक लिया जा रहा है ।
12. एफ.आर.एल.टी. बैंगलौर में परियोजना से संबंधित अधिकारियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम दिनांक 11-13 सितंबर 2009 को आयोजित किया गया ।
13. परियोजना के संचालन हेतु परियोजना सलाहकार की नियुक्ति दिनांक 13.10.2009 ।
14. 3 सदस्यीय दल के द्वारा दिनांक 21-31 अक्टूबर 09 तक चयनित 7 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र का भ्रमण किया गया ।

15. 2 सदस्यीय दल के द्वारा दिनांक 16 नवंबर- 01 दिसंबर 09 तक ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण सह परियोजना संबंधित चर्चा हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
16. पारंपारिक ज्ञान संबंधित विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला दिनांक 11.12.2009 ।
17. परिक्षेत्र अधिकारियों का क्षमता विकास विषय पर कार्यशाला, दिनांक 08.01.2010 ।
18. 2010 हेतु वार्षिक कार्यआयोजना की तैयारी पूर्ण ।
19. 24 मार्च से 06 अप्रैल 2010 तक 7 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्र भ्रमण सह निरीक्षण कार्यो किया गया ।
20. जून-जुलाई 2010 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र बांधाटोला, केवची एवं भतवा के कार्यो का निरीक्षण किया गया ।
21. वन प्रबंधन समूहों से वन प्रबंधन अधिनियम में वनौषधियों से संबंधित कमियाँ इत्यादि पर ग्राम स्तरीय चर्चा किया गया ।
22. वनौषधियों की बाह्य स्थलीय संरक्षण हेतु कृषकों एवं वैद्यों की जमीन का निरीक्षण सह कार्य प्रारंभ किया गया एवं कार्य प्रगति पर है ।
23. पारंपरिक ज्ञान पंजी का कार्य प्रगति पर है ।
24. 08.08.10 को मरवाही वनमंडल के अंतर्गत औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र केवची में 7 MPCए के संबंधित अधिकारी सह कर्मचारी का प्रतिनिधि मंडल का 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया ।
25. 4 सितंबर 2010 को संचालक मंडल की तृतीय बैठक प्रमुख सचिव (वन)की अध्यक्षता में अपराह्न 03.30 बजे मंत्रालय में आयोजित किया गया था ।
26. मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 20 सितंबर को जगदलपुर, 22 सितंबर को द.कोण्डागांव एवं 24 सितंबर को धमतरी में परियोजना संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया ।
27. दिनांक 27-29 सितंबर 2010 को बैंगलौर में 3 दिवसीय ब्रेनस्ट्रेमिंग कार्यशाला अयोजित किया गया ।